

Dodatok č. 2
k zmluve o stavebnom diele č. 09/2010

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Eubotín
Sídlo: Obecný úrad, Na rovni 12/302, 065 41 Eubotín
Zastúpený: Ing. Jozef Havrila, starosta obce
IČO: 00330035
DIČ: 2020698680
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu: 13121-6021

(ďalej iba "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo : Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad
Zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
Oprávnený jednať vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických: Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:
IČO: 36168335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu: 052/ 772 10 20
Číslo faxu: 052/ 776 17 44
Mail: arprog@arprog.sk

(ďalej iba "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.2, ktorým sa zmluva o dielo mení takto :

II. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 25.06.2010 Zmluvu o stavebnom diele č. 09/2010, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela : „**Budovanie a rozširovanie odborných kapacít ZŠ s MŠ Eubotín – prístavba objektov pre špecializované učebne I. etapa**.“ (ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s bodom 3 článku XI Zmluvy o dielo uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.2, ktorým sa mení Zmluva o dielo.

III. Predmet dodatku

Z dôvodu zmeny sadzby DPH z 19 % na 20 % s účinnosťou 01.01.2011, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa mení zmluvná cena diela a určuje sa časť zmluvnej ceny, na ktorú sa uplatňuje 19 % sadzba DPH a časť zmluvnej ceny, na ktorú sa uplatňuje 20% sadzba DPH.

1. Celková cena prác vyfakturovaných k 31.12.2010 s 19 % sadzbou DPH:

Cena prác bez DPH	109 566,38	EUR
DPH 19 %	20 817,61	EUR
Cena prác vrátane 19 % DPH	130 383,99	EUR

2. Celková cena prác, ktoré budú po 01.01.2011 vyfakturované s 20% sadzbou DPH:

Cena prác bez DPH	377 818,05	EUR
DPH 20 %	75 563,61	EUR
Cena prác vrátane 20 % DPH	453 381,66	EUR

3. Zvýšenie celkovej ceny prác vrátane DPH po zmene sadzby z 19% na 20%:

Celková cena prác s 19 % DPH	579 987,47	EUR
Celková cena prác s 19 % a 20 % DPH	583 765,65	EUR
Rozdiel – zvýšenie celkovej ceny prác	3 778,18	EUR

IV. Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia zmluvy o stavebnom diele zostávajú nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť dodatok do 7 dní po jeho podpísaní a oznámiť zhotoviteľovi zverejnenie dodatku.
- Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

Lubotín
Za objednávateľa:



Obec Lubotín
Ing. Jozef Havrila
starosta obce

Poprad 27-05-2011
Za zhotoviteľa:



ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva