

DODATOK č. 2

evidenčné číslo: 04-10-2022

K ZMLUVE O DIELO č. 05-12-2021

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Obec Ľubotín
So sídlom : Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín
Zastúpený : Ing. Jozef Havrila, starosta obce
IČO : 00330035
DIČ: 2020698680
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK15 0200 0000 0042 1444 6559

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ :
Názov lídra: **DANOVA SK s.r.o.**
So sídlom : Ovocinárska 2165/25, 083 01 Sabinov
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmlúvy : Ing. Vladimír Jančár, konateľ
IČO : 47 427 761
DIČ : 2023910988
IČ DPH : SK2023910988
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK72 7500 0000 0040 2290 0702

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32734/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet dodatku

2.1.
Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.12.2021 Zmluvu o dielo č. 05-12-2021 (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 197/2020 zn. 32876 - WYP zo dňa 21.09.2020.

2.2.

Týmto Dodatkom č. 2 sa mení znenie Zmluvy v rozsahu uvedenom v čl. IV, bod 4.2, dôvodom tejto zmeny je enormný nárast cien tovarov a stavebných materiálov.

IV. Cena za dielo

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH 554 326,34 EUR

DPH vo výške 20% 110 865,27 EUR

Cena s DPH 665 191,61 EUR

(slovom: šesťstošesťdesiatpäťtisíc stodeväťdesiatjeden EUR a 61 centov)

IV. Záverečné ustanovenia

4.1.

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa, po naplnení odkladacej podmienky podľa nasledujúceho bodu.

4.2.

Tento Dodatok č. 2 nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde ku schváleniu navýšeného rozpočtu stavebných prác a dofinancovaniu nárastu cien tovarov a stavebných materiálov zo strany Poskytovateľa NFP, podľa aktualizovaného rozpočtu, ktorý je prílohou tohto dodatku. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tohto dodatku nasledujúci deň odo dňa doručenia záväzného stanoviska Objednávateľovi od Poskytovateľa NFP.

4.3

Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.


4.4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 2 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Ľubotíne, dňa: 13.10.2022

V Sabinove, dňa: 13.10.2022

Objednávateľ:


Ing. Jozef Havrila, starosta obce



Zhotoviteľ:

DANOVA SK s.r.o.
Ovocinárska 2165/2 SÁBINOV
IČO: 47 427 761
DIČ: 2023910988
Ing. Vladimír Jančár, konateľ DANOVA SK s.r.o.

Príloha:

1. Rozpočet - Zvýšenie kapacity Materskej školy v Ľubotíne - aktualizácia