

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 04-10-2014
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Objednávateľ:

Názov: Obec Ľubotín
Sídlo: 065 41 Ľubotín, Na rovni 302/12
Zastúpený: Ing. Jozef Havrila – starosta obce
IČO: 00330035
DIČ:
Číslo účtu:
Telefón: 052 / 4281991
E-mail: obeclubotin@stonline.sk

a

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán zastúpený:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
IČO:
DIČ:

CESTY MOSTY, s.r.o.,
040 11 Košice Západ, Popradská 64J
Ing. Peter Hroš
Ing. Peter Hroš
Ing. Peter Andraščík
47 590 807
2023979232

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
mail:
Spoločnosť zapísaná:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

SLSP, a.s.,
cestymosty@gmail.com
OS KE I, Odd. Sro, Vložky č.: 34653/V

Objednávateľ a zhotoviteľ po vzájomnej dohode uzatvárajú dodatok č. 1 k ZoD.

Menia a dopĺňajú sa:

Čl. 1. Predmet plnenia zákazky

Pôvodné znenie Čl. 1.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí realizáciu diela na predmet zákazky: „Chodník pri ceste I/68 v obci Ľubotín“ v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Nové znenie Čl. 1.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí realizáciu diela na predmet zákazky: „Chodník pri ceste I/68 v obci Ľubotín“ v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe požiadavky objednávateľa realizovať navyš práce, ktoré sú špecifikované v prílohe Dodatku č. 1 – rozpočet - navyš práce

Čl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl. 1. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. činí:

Pôvodná cena celkom	35 760,- EUR
Cena navyš prác	4 200,- Eur
Nová cena celkom	39 960- Eur

Ostatné ustanovenia ZoD ostávajú nezmenené.

ĽUBOTÍN, dňa: 28.11.2014

v Košiciach, dňa: 28.11.2014

Za objednávateľa:
Ing. Jozef Havrila



Starosta obce

Za zhotoviteľa:

CESTY MOSTY s.r.o.
Poprádska 64 J
040 11 Košice - Západ
IČO: 47 590 807 DIČ: 2023979232

Ing. Peter Hroš - riaditeľ