

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 3A-ZoD-0041010
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Ľubotín
Sídlo:	Obecný úrad, Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín
Zastúpený:	Ing. Jozef Havrila, starosta obce
IČO:	00 330 035
DIČ:	2020698680
Bankové spojenie:	VUB, a.s.
Číslo účtu:	13121-602/0200
Telefón:	052 4283901
Fax:	052 4921311
E – mail:	obeclubotin@stonline.sk
	www.lubotin.sk
Zhotoviteľ :	O.S.V.O.comp a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov
zapísaný v Obchodnom registri	Okr. Súdu Prešov, odd. Sa, vložka č. 10129/P
V zastúpení:	Ing. Bindas Peter – predseda predstavenstva
	Lukáč Ján – člen predstavenstva
Zástupca zhotoviteľa oprávnený konať v mene zhotoviteľa na stavbe:	Ing. Pavol Pella
Bankové spojenie:	Tatrabanka Prešov
Číslo účtu:	2626 728 756 /1100
IČO:	36 460 141
DIČ:	2020011950
IČ DPH:	SK2020011950
Tel.:	051/7485101
Fax:	051/7485123
E - mail:	as@osvocomp.sk
	www.osvocomp.sk
	(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 Predmet Dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetná zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Čl. 10. Ostatné ustanovenia sa dopĺňa o bod 10.7 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela.
2. Čl. 11 Záverečné ustanovenia, bod. 11.2 sa mení takto:
„Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení tohto dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.“

3. Čl. 8 bod 8.12 sa dopĺňa o vetu:
„Zhotoviteľ má povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel)
každú zmenu rozpočtu (súhrnného položkovitého rozpočtu), ku ktorej dôjde počas
realizácie predmetu zmluvy.“

V Prešove, dňa 7.7.2011



Ing. Bindas Peter
predseda predstavenstva



Lukáč Ján
člen predstavenstva



O.S.V.O.comp a.s. Prešov

V Ľubotíne, dňa 7.7.2011



objednávateľ
Ing. Jozef Havrila
starosta obce

