

Dodatok č. 3 k zmluve o stavebnom diele č. 38/2009

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Ľubotín
Sídlo:	Obecný úrad, Na rovni 12/302, 065 41 Ľubotín
Zastúpený:	Ing. Jozef Havrila, starosta obce
IČO:	00330035
DIČ:	2020698680
Bankové spojenie:	VÚB banka, a. s.
SWIFT kód BIC:	SUBASKBX
Číslo účtu / IBAN:	██

(ďalej iba „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo :	Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Zastúpený:	Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
Oprávnený jednat' vo veciach:	
zmluvných:	Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických:	Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby
Bankové spojenie:	Tatra banka, a. s.
SWIFT kód BIC:	TATRSKBX
Číslo účtu / IBAN:	██
IČO:	36168335
DIČ:	2020016889
IČ DPH:	SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P	
Číslo telefónu:	052/ 431 8000
Číslo faxu:	052/ 431 8444
Mail:	arprog@arprog.sk

(ďalej iba „zhotoviteľ“)

II. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 15.10.2009 Zmluvu o stavebnom diele č. 38/2009, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela: „**Polyfunkčné centrum Ľubotín**“ (ďalej iba „zmluva o dielo“), ku ktorej boli uzatvorené dodatky č. 1 a č. 2. V súlade s bodom 4 článku XI. zmluvy o dielo uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č. 3 nasledovného znenia:

III. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zrušení Dodatku č. 2 ku zmluve o dielo, ktorý sa nahrádza týmto Dodatkom č. 3 k zmluve o dielo.

2. Zmluvné strany sa dohodli na pokračovaní realizácie časti stavebného diela, v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku č. WTSL.02.02.00-84-252/10-00 zo dňa 09.12.2013 a Partnerskou zmluvou zo dňa 18.12.2013, pre projekt: „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuLuDu“ a to v rozsahu podľa priloženého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku (ďalej len „predmet dodatku“).
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela v rozsahu tohto dodatku zrealizovať do 30.6.2014.
4. Cena za vyhotovenie stavebného diela v rozsahu Dodatku č. 3 k zmluve o dielo predstavuje:

Cena za vyhotovenie diela v rozsahu tohto dodatku bez DPH: 179 243,70- EUR

Vyčíslenie hodnoty DPH a ceny za vyhotovenie diela v rozsahu tohto dodatku s DPH platnou a účinnou v čase uzatvorenia zmluvy o dielo – 19% sadzbou DPH:

DPH 19 %: 34 056,30,- EUR

Cena za vyhotovenie diela v rozsahu tohto dodatku vrátane 19% DPH: 213 300,00,- EUR

Vyčíslenie hodnoty DPH a ceny za vyhotovenie diela v rozsahu tohto dodatku s DPH platnou a účinnou v čase uzatvorenia dodatku č. 3 k zmluve o dielo – 20% sadzbou DPH:

DPH 20 %: 35 848,74,- EUR

Cena za vyhotovenie diela v rozsahu tohto dodatku vrátane 20% DPH: 215 092,44,- EUR

IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o stavebnom diele v znení Dodatku č. 1 zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok č. 3 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Prílohy: Rozpočet časti stavebného diela 2. etapy

V Poprade 08.04.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Obec Ľubotín
Ing. Jozef Havrila
starosta obce

.....
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva