



01/09/2022

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-CLLD-P788-512-003-001 zo dňa 29.7.2021

je uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, (ďalej len „Obchodný zákonník“), v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. d) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Miestnou akčnou skupinou

názov: MAS „Horný Šariš – Minčol“
sídlo: Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín
IČO: 42 420 245
konajúci: Ing. Milan Semančík, štatutárny zástupca MAS

(ďalej ako „MAS“)

a

Užívateľom

názov: Obec Ľubotín
sídlo: Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín
IČO: 00330035
konajúci: Ing. Jozef Havrila, starosta obce

(ďalej ako „Užívateľ“)

(MAS a Užívateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.07.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-CLLD-P788-512-003-001 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany MAS Užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: V Ľubotíne bezpečnejšie
Kód projektu: IROP-CLLD-P788-512-003-001
Miesto realizácie projektu: Obec Ľubotín
Kód Výzvy: IROP-CLLD-P788-512-003

Zmluvné strany uzatvorili dňa 7.9.2021 Dodatok č. 1, ktorého predmetom bola zmena prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí príspevku Rozpočet projektu.

- 1.2 Na základe stanoviska RO pre IROP k žiadosti o predĺženie lehoty realizácie hlavných aktivít projektu sa zmluvné strany dohodli, že sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle čl. 2 tohto Dodatku.
- 1.3 Všetky výrazy s veľkým začiatočným písmenom sa používajú v rovnakom význame, ako vyplýva z článku 1 ods. 3 VZP.

2. PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom, ktorá sa týmto mení tak, ako je ďalej uvedené v tomto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že pre lepšiu prehľadnosť je v prípadoch, ak je to vhodné, uvedený text s podčiarknutím, ktoré nemá osobitný iný význam a v úplnom znení zmluvy sa už nenachádza.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP:

2.2.1 V Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí príspevku Predmet podpory v časti 4. AKTIVITA PROJEKTU sa mení dĺžka, začiatok aj ukončenie realizácie projektu, v dôsledku čoho je nové znenie časti nasledovné:

4. AKTIVITA PROJEKTU

Dĺžka realizácie: 14 mesiacov
Začiatok realizácie: 30.7.2021
Ukončenie realizácie: 30.9.2022

2.2.2 Pôvodné znenie prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí príspevku Predmet podpory sa ruší a nahrádza sa novým znením tak, ako je priložený k tomuto Dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s §47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia MAS v Centrálnom registri zmlúv. Ak MAS aj Užívateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č.211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku MAS. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí MAS a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Užívateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Užívateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane MAS.
- 3.4 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

- 3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce sa osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Aktualizovaná príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí príspevku Predmet podpory

Za MAS, v Ľubotíne, dňa 8.9.2022

Podpis:

Ing. Milan Semančík, štatutárny zástupca MAS „Horný Šariš – Minčol“

MAS "Horný Šariš - Minčol"

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
IČO: 42 420 245
DIČ: 2120087849

Za Užívateľa, v Ľubotíne, dňa 8.9.2022

Podpis:

Ing. Jozef Havrila, starosta obce Ľubotín



PREDMET PODPORY

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Názov projektu: V Ľubotíne bezpečnejšie
Kód projektu: IROP-CLLD-P788-512-003-001
Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

2. FINANCOVANIE PROJEKTU

Refundácia

IBAN: SK55 0200 0000 0000 1312 1602
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Platnosť od: 21.07.2021
Platnosť do: 31.12.2028

3. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

Obec: Ľubotín

4. AKTIVITA PROJEKTU

Dĺžka realizácie: 14 mesiacov
Začiatok realizácie: 30.7.2021
Ukončenie realizácie: 30.9.2022

5. MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU

kód	názov	MJ	cieľová hodnota	čas plnenia	príznak rizika
B201	Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných zastávok, staníc a parkovísk	Počet	0	k dátumu ukončenia prác na projekte	Bez príznaku
B202	Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných bezpečnostných prvkov dopravy v mestách a obciach	Počet	2	k dátumu ukončenia prác na projekte	Bez príznaku